


Утверждаю:
Заведующий МДОБУ детский сад № 140 города
Сочи

И.В.Бычкова
Приказ № 02 от 16.01.2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по изучению Федеральной образовательной программы дошкольного образования, Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования
МДОБУ детский сад № 140 города Сочи



Реализация первого этапа		
Проведение Педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО, ФАОП ДО		
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающей за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Январь
2	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО педагогическим коллективом	Февраль
4	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО	Март-август
5	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь-август
6	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь-август
Реализация второго этапа		
1	Организация обсуждения ФОП ДО, ФАОП ДО	январь
2	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО	Февраль-март
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО	Март-август
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Февраль-август
6	Определение результатов освоения ФОП ДО, ФАОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	Апрель
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Апрель-август
8	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО	Май

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО		
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО, ФАОП ДО	Февраль
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	Январь-август
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников	Январь-август
Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО, ФАОП ДО		
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО на сайте ДОУ	Январь-август
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО в отчет о самообследовании ДОУ	Апрель
3	Памятки родителям	Апрель
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО		
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Апрель-август
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель-август
Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО		
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель-август

